แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รายการที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
1	แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโดยตกลาราคา	**ค่าครุภัณฑ์** 1. รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน -ระดับก่อนประถมศึกษา -ระดับประถมศึกษา	198 ชุด	456,840	1.เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณกำหนดรูปแบบการจัดซื้อ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา 3.รายงานขอซื้อ 4.จัดทำสัญญา 5.ลงระบบการจัดซื้อ ใน egp 6.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ						⟷	⟷						ตกลงราคา
											⟷							
											⟷							
											⟷							
											⟷							
												⟷						
2	แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบปฏิบัติการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	**ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** 1.ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา 2.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	2 รายการ	3,630,000	1.เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณกำหนดรูปแบบการจัดซื้อ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา 3.จัดทำประกาศในระบบ egp 4.กำหนดวันยื่นเอกสาร 5.รายงานขอซื้อ/ตรวจสอบคุณสมบัติ 6.ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผล 7.ประกาศผู้ชนะ 8.จัดทำสัญญา 8.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ (28 พ.ย.60)							⟷							e-bidding
												⟷						
												⟷	⟷					
													⟷	⟷				
													⟷	⟷				
													⟷	⟷				
																⟷		
																⟷	⟷	พ.ย.2560

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รายการที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน	ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน												หมายเหตุ
			(หน่วย)	งบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	**ค่าปรับปรุงซ่อมแซม** -ซ่อมแซมห้องประชุม	1 งาน	49,200	1.เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณกำหนดรูปแบบการจัดจ้าง 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา 3.รายงานขอจ้าง 4.จัดทำใบสั่งจ้าง 5.ลงระบบการจัดซื้อ ใน egp 6.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ											⟷ ⟷ ⟷ ⟷ ⟷ ⟷		ตกลงราคา
4	แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	**ค่าปรับปรุงซ่อมแซม** -ซ่อมแซมถนน	1 งาน	87,800	1.เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณกำหนดรูปแบบการจัดจ้าง 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา 3.รายงานขอจ้าง 4.จัดทำใบสั่งจ้าง 5.ลงระบบการจัดซื้อ ใน egp 6.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												⟷ ⟷ ⟷ ⟷ ⟷ ⟷	ตกลงราคา

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	รายการที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	วงเงิน	ขั้นตอน	แผนปฏิบัติงาน												หมายเหตุ
			(หน่วย)	งบประมาณ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	**<u>ค่าปรับปรุงซ่อมแซม</u>** -ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	1 งาน	72,500	1.เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณกำหนดรูปแบบการจัดจ้าง 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา 3.รายงานขอจ้าง 4.จัดทำใบสั่งจ้าง 5.ลงระบบการจัดซื้อ ใน egp 6.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												⟷ ⟷ ⟷ ⟷ ⟷ ⟷	ตกลงราคา